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___________________________ 

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH " broj 39 / 14 ) i člana 38. Statuta Grada Živinice („Službeni 
glasnik Grada Živinice“ broj 5/19.), postupajući po usaglašenim prijedlozima službi za upravu Grada Živinice, Odsjeka za inspekcijske 
poslove, stručne Službe Gradskog vijeća Živinice i Odsjeka za javne nabavke, Gradonačelnik donosi  

 

P L A N  
nabavki Grada Živinice za 2021. godinu 

 
 
Redni 
broj 

 
 

 
Predmet nabavke 

 
Šifra 
JRJN* 

 
Procijenjena 

vrijednost 
(bez PDV-a) 

 
Vrsta postupka 

JN** 

Okvirni 
datun 

pokretanja 
postupka JN 

Okvirni 
datum 

zaključenja 
ugovora 

Izvor 
finansira-

nja/ 
Ekonomsk

i kod 

 
Napomene *** 

(rok/ugovor/okvirni 
sporazum...) 

 
ROBE 

1.  Nabavka kancelarijskog 
materijala za redovan rad 

organa uprave 

30190000-7 
30197630-1 
30197643-5 

 
17.094,01 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Novembar, 

2021. g 

 
Decembar, 

2021. g 

Budžet 
Grada 

613 419 

Potpisan okvirni 
sporazum 2019.g na  

3 godine (u toku) 
2.  Izdaci za nabavku 

štamparskog materijala 
22800000-8  

17.094,01 
Konkurentski 

zahtjev 
 

Oktobar,       
2021. g 

 
Novembar, 

2021. g 

Budžet 
Grada 

613 419 

Potpisan okvirni 
sporazum 2019.g na  

3 godine (u toku) 
3.  
 

Izdaci za nabavku 
tonera/ketridža 

30125100-2 
30125110-5 

 
12.820,51 

Konkurentski 
zahtjev 

 
Novembar, 

2021. g 

 
Decembar, 

2021. g 

Budžet 
Grada 

613 419 

Potpisan okvirni 
sporazum 2019.g na  

3 godine (u toku) 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

GRAD ŽIVINICE - GRADONAČELNIK 
 

Broj: 01/2-04-89- 493/21 
Dana:  04.05. 2021.godine 
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4.  
 

Izdaci na nabavku 
higijenskih sredstava 

39831200-8        
33761000-2        
39224300-1   
33763000-6        
33711900-6   

 
8.547,00 

 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
April, 2021.g. 

 
April, 2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 419 
 

 
Potpisan okvirni 

sporazum 2020.g na  
3 godine 
(u toku) 

5.   
Izdaci za gorivo i mazivo 

09132000-3 
09134220-5   
09211000-1   

 
17.094,01 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

 613 511 

 
Okvirni sporazum na 

1 godinu 
6.  
 

Troškovi grijanja prostorija 
u organu uprave nabavka 

peleta sa prevozom 

09111210-5 
03413000-8 

 
68.083,71 

 
Otvoreni postupak 

 
Juli, 2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 214 

 
Okvirni sporazum na 

tri godine 
7.  
 

Troškovi grijanja prostorija 
u organu uprave i CZ- 

nabavka uglja i drva za 
potpalu sa prevozom 

09111210-5 
03413000-8 

 
10.256,40 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Juli, 2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 214 

 
Okvirni sporazum na 

tri godine 

8.  Troškovi kafe kuhinje i 
reprezentacije - organ 
uprave (troškovi kafe 

kuhinje) 

15860000-4 
15320000-7 
15981000-8 
41110000-3 

 
 

5.982,89 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 914 

 
Okvirni sporazum na 

1 godinu 

9.  
 

Nabavka računarske i ostale 
oprema (računara) 

31710000-6 
31711000-3 

 
5.982,90 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 312 

30 dana 
 

10.  Nabavka računarske i ostale 
oprema (ostala oprema) 

31710000-6 
31711000-3 

 
10.111,11 

Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 312 

30 dana 
 

11.  Nabavka računarske i ostale 
oprema (Nabavka LCD 

tablica za softver za podršku 
ovjere potpisa, prepisa i 

rukopisa) 

31710000-6 
31711000-3 

 
 

1.000,00 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

821 312 
 

 
30 dana 

 

12.  
 

Mašine, uređaji, alati i 
instalacije 

42652000-1 
30190000-7 

 
12.820,51 

Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 361 

30 dana 
(po potrebi) 

13.  
 

Nabavka buketa cvijeća, 
vijenaca i ikebana u okviru 

obilježavanja značajnih 
datuma 

09310000-5 
03121210-0 

 
8.974,35 

 
Konkurentski 

zahtjev  

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 211 

 
Okvirni sporazum na 

tri godine 

14.  Izdaci za električnu energiju-
utrošak električne energije 

(objekat gradske uprave, CZ 

09310000-5 
09000000-3 

31.623,93 Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

 
August, 
2021.g. 

 
Oktobar,   
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 211 

10 dana/1 godina/ 



 3 

i pp u zgradi CK)  
15.  Nabavka kancelarijskog 

namještaja i druge opreme 
39130000-2 
30190000-7 

21.367,52 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 311 

 
15dana/ po potrebi 

16.  Nabavka i ugradnja novih 
kotlova i pumpe za centralno 

grijanje; rekonstrukcija 
dimnjaka i grijanja 

42515000-9 
44190000-8 

 

34.188,03 konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Septembar, 

2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 624 
 

 
60 dana 

 

17.  Nabavka i ugradnja sistema 
pokretnih arhivskih regala 

30191100-5 
39131100-0 

854,70 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 624 

30 dana 
 

18.   
Nabavka automobila 

34110000-1  
59.829,05 

 
Otvoreni postupak 

 
Juni, 2021.g. 

August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 321 

 
20 dana 

19.  Nabavk rekvizita (lopti) OŠ 
Gračanica 

37400000-2  
1.709,40 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
15 dana 

20.  Nabavka opreme i 
sredstava-iz sredstava 

premije i funkcije osiguranja 
od požara 

35111000-5 
35110000-8 
80000000-4 

 
8.615,38 

 
 Konkurentski 

zahtjevi  

 
Juli, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Namjensk
a sredstva: 

premija 
osiguranja

821 310 

30 dana/ Podijeljen u 
programe po 

odobrenju 

21.  Nabavka opreme i sredstava 
za profesionalnu vatrogasnu 

jedinicu-iz sredstava 
Budžeta 

35111000-5 
35110000-8 
80000000-4 

 
21.367,52 

 
Konkurentski 

zahtjevi  

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 380 
 

20-60 dana/ 
Podijeljeno  u 
programe po 

odobrenju -odlukama 
22.  Nabavka vatrogasnog vozila, 

navalnog vozila i vozila za 
manje tehničke intervencije 

34144210-3  
59.829,06 

 
Otvoreni postupak 

 
Maj, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 321 

 
40 dana 

 
23.  Projekat iz namjenskih 

sredstava iz premija 
osiguranja KUCZ iz 2020. 

35111000-5 
35110000-8 
80000000-4 

 
11.111,11 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Grant viših 
nivoa 
vlasti 

613 991  

20-30 dana/ 
Podijeljeno  u 
programe po 

odobrenju  
24.  Nab.vatrog. opreme, obuka i 

sredstava-iz sredstava 
premije i funkcije osiguranja 

od požara 

35111000-5 
35110000-8 
80000000-4 

 
8.547,01 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
August, 
2021.g. 

 
Oktobar,  
2021.g. 

Namjensk
a sredstva 

premija 
osiguranja

613 991 

Namjenski po 
odobrenjima 

 

25.  Troškovi kafe kuhinje-
Gradsko vijeće 

15860000-4 
15320000-7 

12.820,51 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

1 godina/  - 
Okvirni sporazum 
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15981000-8 
41110000-3 

613 914 
 

26.  Javna rasvjeta-utrošak 
električne energije  

(javna- ulična rasvjeta) 

09310000-5  
666.666,67 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 
613 211 

10 dana/1 godina/ 

27.  Podrška VIK-u-računi  za 
električnu energiju PPOV 

Živinice 

09310000-5 102.564,10 Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 
613 211 

10 dana/1 godina/ 

28.  Numeracija i nazivi ulica i 
naseljenih mjesta 

34928470-3 
34928410-5 
34922100-7 

 
8.547,00 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 724 

40 dana/ -- 

29.  Nabavka geodetskog 
instrumentarija i ostale 
opreme za održavanje 

premjera 

38290000-4 
38296000-6 

 
21.367,52 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 416 
 

30 dana/ -- 

30.  Nabavka HTZ opreme za rad 
na terenu 

18143000-3 1.282,05 Direktni sporazum Septembar,  
2021.g. 

Oktobar,  
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 481 

25 dana/  -- 

31.  Izdaci za Nabavku 
geodetskih poligonih tačaka 

38290000-4 854,70 Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991  

20 dana/  -- 

32.  Nabavka cijevi za ucjevljenje 
kanala u MZ Suha, pored 

kuće Almira Brčaninovića i 
Elvisa Mrakanovića 

44163130-0  
 

5.982,90 

Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 
 

 
10 dana 

33.  Nabavka materijala za 
izgradnju rezervoara za 
vodu za planinarski dom 

Drenik 

 
44115210-4 
44110000-4 

 
 

3.418,80 

Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 
 

 
10 dana 

34.  Nabavka cijevi za ucjevljenje 
kanala u MZ Svojat pored 

kuće Refika, Šefika i Sadika 
Trakića 

44163130-0  
 

5.128,20 

Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 
 

 
15 dana 

35.  Nabavka vodomaterijala za 
vodovod Kupjerusi MZ 

Gornja Višća 

44115210-4 
 

 
8.547,00 

Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
20 dana 

36.  Nabavka materijala za 
izgradnju vodovoda Kršići 

44115210-4 
 

 
6.837,60 

Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 
 

 
15 dana 
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37.  Nabavka GPS uređaja za 
snimanje katastra 

podzemnih instalacija 

31710000-6  
17.094,02 

Otvoreni postupak  
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

821 319 

 
10 dana 

38.  Nabavka i ugradnja 
sigurnosnih kamera za MZ 

Gračanica 

35125300-2 4.700,85 Otvoreni postupak  
August, 
2021.g. 

 
Septembar,  

2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
10 dana 

 UKUPNO  1.320.716, 
04 KM 

     

 

 
Redni 
broj 

 

 
Predmet nabavke 

Šifra 
JRJN* 

Procijenjena 
vrijednost 

(bez PDV-a) 

 
Vrsta postupka 

JN** 

Okvirni 
datun 

pokretanja 
postupka JN 

Okvirni 
datum 

zaključenja 
ugovora 

Izvor 
finansira-

nja/ 
Ekonoms

ki kod 

 
Napomene *** 

(rok/ugovor/okvirn
i sporazum...) 

 
USLUGE 

39.  Popravka računarske 
opreme i računarskih 

komponenti, dogradnja 
informatičkih sistema, 

unapređenje i održavanje 
web stranica 

50000000-5 
30200000-1 
50300000-8 
30211400-5 
48624000-8 

 
 

4.273,50 

 
 

Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

 
 

Budžet 
Grada 

613 712 

 
30 dana/1 godina 

(po potrebi) 
Okvirni sporazun na 

1 godinu 

40.  Troškovi grijanja u organu 
uprave i CZ- odvoz šljake 

90512000-9  
1.282,05 

 
Konkurentski 

zahtjev 

Septembar,  
2021.g. 

Novembar,  
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 214 

 6 mjeseci 

41.  Izdaci za tekuće održ. vozila, 
osiguranja i troškova 

registracije vozila (tekuće 
održavanje vozila) 

50110000-9 
 

 
25.213,67 

Konkurenstski 
zahtjev   

( 4 vozila pod 
garancijom +2) 

 
Maj, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 713 

 
30 dana/ 1 godina 

Okvirni sporazun na 
1 godinu 

42.  Izdaci za tekuće održ. vozila, 
osiguranja i troškova 

registracije vozila 
(osiguranje i registracija) 

66514110-0  
5.128,20 

 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 713 

30 dana/1 godina 
(po potrebi) 

 

43.  Izdaci za tekuće održavanje 
objekata organa općinske 

uprave, klima uređaja i 
telefonske centrale, čišćenje 

staklene fasade  

50000000-5 
44100000-1 

 
12.820,51 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Oktobar,  
2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 711 
 

30 dana /1 godina 
(osnovni i vanredni 
dio)-1 okvir.sporaz. 

potpisan na tri godine 
u 2019. godini- 

44.  Mjere preventivne 90923000-3  Konkurentski Juli,  2021.g. Oktobar, Budžet 30 dana/okv. 



 6 

higijensko - epidemiološke 
zaštite DDD 

90921000-9 25.564,00 zahtjev 2021.g. Grada 
613 915 

sprazum 
na tri godine 

45.  Izdaci za komunalne usluge 
(voda i odvoz smeća) 

90512000-9 
41110000-3 
41120000-6 

8.547,00 Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d ZJN BiH 

 
Maj, 2021.g. 

 
Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 321 

1 godina-voda/ po 
Zaključku Gradskog 
Vijeća-odvoz smeća 

46.  Izdaci za PTT usluge, 
internet, SMS-servis, prijem i 
otprema pošte (PTT usluge) 

64112000-4 
64216120-0 
79571000-7 

 
 

41.565,81 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d ZJN BiH 

 
Juni, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 311 

 
 1 godina 

 
47.  Izdaci za PTT usluge, 

internet, SMS-servis, prijem i 
otprema pošte (BH Telecom 

usluge-telefon, internet) 

64211000-8 
64212000-5 
64216120-0 

 

 
 

21.367,52 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d ZJN BiH 

 

 
Juni, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 311 

1 godina 
 

48.  Izdaci za PTT 
usluge,internet,SMS-

servis,prijem i otprema 
pošte (internet i kablovska 

televitzija) 

64211000-8 
64212000-5 
64216120-0 

 

 
972,64 

 
Direktni sporazum 

 

 
Juli, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 311 
 

 
  1 godina 

 

49.  Troškovi komunalnih usluga 
u izbjegličkim naseljima-

budžetska sredstva 
(voda i odvoz smeća) 

90512000-9 
41110000-3 
41120000-6 

 

 
39.316,23 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH/ 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 321 
 

 
1 godina-voda/ po 

Zaključku Gradskog 
Vijeća-odvoz smeća 

50.  Troškovi komunalnih usluga 
u izbjegličkim naseljima-

budžetska sredstva 
(poravke i održavanje) 

50000000-5  
5.128,21 

Konkurenstki 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 321 
 

 
10 dana/ 1 godina/ 

po iskazanim 
potrebama-okvirni 

sporazum 
51.  Objavljivanje javnih oglasa, 

poziva, obavještenja, 
natječaja i dr (SL BiH) 

79341000-6  
3.418,80 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH/ 

 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 916 

1 godina (po potrebi) 
 

52.  Objavljivanje javnih oglasa, 
poziva, obavještenja, 

natječaja i dr.-Gradonačelnik 

79341000-6  
11.111,11 

Konkurenstki 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 
613 916 

 

30 dana/ 1 godina 
(po potrebi) 

okvirni sporazum na 
1 godinu 

53.  Izdaci za seminare i stručno 
obrazovanje drž. službenika 

i namješt. 

80000000-4 
80522000-9 

5.128,20 Direktni sporazum/ 
Aneks II- dio B 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 921 

30 dana/1 godina 

54.  Preuzimanje arhivske građe 
-arhiv TK 

79995100-6 3.418,80 Direktni sporazum  
Juli, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

30 dana 
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55.  Uvezivanje, konzerviranje i 
restauriranje matičnih 

knjiga 

79821100-6 
79822000-2 

 

4.273,50 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

30 dana 

56.  Izdaci za MK, obrasci izvoda 
iz MK, uvjerenja o 

državljanstvu, vjenčani 
listovi i slično 

22800000-8 
22820000-4 

14.529,91 Izuzeće-ZJN BiH 
člana 10. stav (1) 

tačka d) 

 
Juni, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 
 

1 godina 
 

57.  Licenciranje operativnih 
sistema, microsoft office 

programa 

48771000-3 
48000000-8 

2.564,10 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juli, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 712 

30 dana 

58.  Podrška za softver (Katastar, 
docunova, datanova, finova, 

nod 32,...) 

72261000-2 9.829,05 Pregovarački 
postupak-bez objave 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 712 
 

 1 godina/ 
 

59.  Podrška za servis i 
održavanje sistema PPZ sa 

proširenjem sistema, alarma 
i video nadzora 

72267000-4 
66515100-4 
79711000-1 
50000000-5 

15.384,60 Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
Septembar, 

2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 712 
 

Okvirni sporazum 
sklopiti na tri godine 

60.  Održavanje i servisiranje 
kopir, faks aparata, printera, 

računara i UPS-ova 

50313200-4 
50314000-9 
48824000-0 
50000000-5 

15.384,60 Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 712 
 

Okvirni sporazum 
sklopiti na tri godine 

61.  Podrška projektu "Siguran 
grad"  

35120000-1 
50610000-4 

38.461,53 Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 711 

Okvirni sporazum 
sklopiti na tri godine 

62.  Izdaci za kolektivno 
osiguranje zaposlenika 

organa uprave 

66512100-3 
66500000-5 

19.230,75 Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 814 

Okvirni sporazum 
sklopiti na tri godine 

63.  Usluge stručnog vještačenja-
uvid u medicinsku 

dokumentaciju 

85000000-9 2.735,04 Direktni sporazum  
Juli, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 993 

15 dana/ 1 godina/ 
po potrebi 

64.  Usluge zaštitarske službe 79710000-4 11.965,81 Konkurentski 
zahtjev 

 

Septembar, 
2021.g. 

Novembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 915 

Potpisan okvirni 
sporazum 2020.g. na 

tri godine 
65.  Izdaci za stručne ispite 

 
80000000-4 2.735,04 Izuzeće ZJN BiH, 

član 10. 
 

Juni, 2021.g. 
 

Juli, 2021.g. 
Budžet 
Grada 

613 924 

30 dana/ 1 godina/ 
po potrebi 

66.  Izrada predmjera i 
predračuna- nadzor nad 

projektima 

 
71242000-6 
71631000-0 

 
 

34.188,02 

 
Konkurentski 

zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 976 

30 dana/ 1 godina/ 
po potrebi- 

okvirni sporazum na 
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  1 godinu 
67.  Izrada projektne 

dokumentacije 
71240000-2 
71242000-6 

 
42.735,04 

otvoreni postupak  
Maj, 2021.g. 

 
Septembar, 

2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

30/90/po potrebi 
okvirni sporazum na 

1 godinu 
68.  Usluge javnog informisanja 22200000-2 21.367,52 ZJN BiH, Aneks II-B 

/Konkurentski 
zahtjev 

 
Juni, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 913 

30/90/po potrebi- 
okvirni sporazum na 

1 godinu 
69.  Izrada projektne 

dokumentacije 
71240000-2 
71242000-6 

10.256,41 Konkurentski 
zahtjev/otvoreni 

postupak 

 
Juli, 2021.g. 

 
August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

30/90/po potrebi 
okvirni sporazum na 

1 godinu 
70.  Sredstva za prov. 

preventivnih mjera zašt.i 
spašav.-Finansir. protiv 

požarne zaštite 

75250000-3 25.641,03 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet  
Grada 

613 991 
 

1 godina/okvirni 
sporazum/po 
odobrenju -
Naredbama 

71.  Popravak vatrogasnog vozila 
(kamion) 

50110000-9 
 

3.000,00 Direktni sporazum  
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

10 dana 

72.  Troškovi proslava i jubileja 
 

79952100-3  
79952000-2 
79933000-3 
79954000-6 

12.820,51 Konkurentski 
zahtjev 

 
Maj, 2021.g. 

 
Juni, 2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 915 
 

1 godina/ Okvirni 
sporazum 

73.   Izrada  elaborata za 
Naučno-tehnološki park 

71244000-0 
71242000-6 

25.641,03 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Avgust, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 976 

60 dana 

74.   Izrada projektne 
dokumentacije za Naučno-

tehnološki park 

71240000-2 
71242000-6 

17.094,02 Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Decembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 976 

60 dana 

75.   Izrada projektne 
dokumentacije 

71240000-2 
71242000-6 

17.094,02 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 976 

20/40/po potrebi 
okvirni sporazum na 

1 godinu 
76.  Projekat unapređenja 

turističke ponude   -  Visit 
Živinice,                                                 

TZ TK 35.000, 
Budžet Grada 17.000 : 
-  Mapiranje turističkih 

lokacija na području Grada 

71222200-2 5.982,91 Direktni sporazum Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Sredstva 
turističke 
zajednice 

Tuzlanskog 
kantona 
 i Budžet 

Grada 
613 911 

25 dana 

77.  Projekat unapređenja 
turističke ponude   -  Visit 

72212224-5 
72212222-1 

5.982,91 Direktni sporazum Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Sredstva 
turističke 

20 dana 
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Živinice,                                                 
TZ TK 35.000, 

Budžet Grada 17.000 : 
- Izrada interaktivne web 
stranice – Vizit Živinice 

zajednice 
Tuzlanskog 

kantona 
 i Budžet 

Grada 
613 911 

78.  Izrada baze podataka 
/softver/ samostalnog 

privređivanja 

72212610-8 
72212441-2 

12.820,51 Konkurentski 
zahtjev 

Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

30 dana 

79.  Nabavka podataka za bazu 
privrednih društava 

72313000-2 
72312000-5 

1.709,40 Direktni sporazum Maj, 2021.g. Maj, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

15 dana 

80.  Učešće privrednika-
poljoprivrednika na 

međunarodnim sajmovima-
sufinansiranje 

60130000-8 1.709,40 Direktni sporazum Septembar, 
2021.g. 

Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

2 dan 

81.  Odabir banke za trezorsko 
poslovanje Grada Živinica 

66110000-4 17.094,12 Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Novembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 821 

Okvirni sporazum na 
4 godine 

82.  Održavanje čistoće grada i 
gradskih ulica 

90610000-6 
77310000-6 
77313000-7 

170.940,17 Pregovarački 
postupak bez obajve 

obavještenja 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 324 

1 godina/ po 
Zaključku Gradskog 

Vijeća (VIK) 
83.  Izrada projektne 

dokumentacije (regulacioni 
planovi, projektna 

dokumentacije za određene 
projekte)  

71222100-1 
71240000-2 
79421200-3  
71242000-6 

 

 
 

42.735,04 

 
Otvoreni postupak 

 
Maj, 2021.g. 

 
Oktobar, 
2021.g. 

 
Budžet 
Grada 

613 991 

30/90 dana/- po 
iskazanim 

potrebama/ okvirni 
sporazum na 1 

godinu 
84.  Izrada detaljne prostrorno 

planske dokumentacije 
71242000-6 
71222200-2 

 
34.188,03 

 
Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

 
60 dana/- - 

85.  Izrada projektne 
dokumentacije  Regulacija 

rijeke Oskove od ušća prema 
Gostelji 

71240000-2 
71242000-6 

 

 
21.367,52 

 
Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana/- - 

86.  Izrada projektne 
dokumentacije 

rekonstrukcije i sanacije 
gradske vodovodne mreže 

71240000-2 
71222100-1 
71242000-6 

 
 

64.102,56 

 
 

Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

 
60 dana/- - 

87.  Izrada projektne 
dokumentacije 

71240000-2 
71222100-1 

 
 

 
 

Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

 
30 dana/- - 
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rekonstrukcije i sanacije 
gradske kanalizacione mreže 

71242000-6 42.735,04 Otvoreni postupak 613 991 

88.  Izrada projekta 
rekostrukcije podhodnika 

Sjever 

71240000-2 
71242000-6 

 

 
21.367,52 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana/- - 

89.  Izrada projekta filtriranja 
pitke vode A licence za 

vodovod Suha 

71242000-6  
3.846,15 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

90.  Izrada projektne 
dokumentacije za 

kanalizacionu mrežu donjeg 
dijela MZ Litve 

71242000-6  
2.136,75 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

91.  Izrada projektne 
dokumentacije za izradu 

kanalizacione mreže u 
naselju Golubinjak 

71242000-6  
2.136,75 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

92.  Izrada projektne 
dokumentacije za izgradnju 

mekteba MZ Litve 

71242000-6  
2.564,10 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

93.  Izrada projektne 
dokumentacije za most 

Zukići, MZ Priluk 

71242000-6 
 

 
1.282,05 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

94.  Izrada projektne 
dokumentacije za potporne 
zidove puta, puta za Musiće, 
Goletsko brdo i od Gostelje 
pored stambenih objekata 

Nišić Izeta i Nišić Ferida, MZ 
Đurđevik Stari 

71242000-6  
5.982,91 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

95.  Izrada projekta 
kanalizacione mreže u MZ 

Gornja Lukavica 

71242000-6  
8.547,01 

Otvoreni postupak Septembar, 
2021.g. 

Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991 

 
30 dana 

96.  Registr.kor.-perman. stanica 
GNSS- FBiH POS RTK.VPSP-

uplata takse 

72260000-5 
72312000-5 
72263000-6 

 
1.709,40 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

Maj, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 991  

 
1 godina/  -- 

97.  Priključci za novoizgradenu 
rasvjetu na elektro mrežu 

71314100-3 
 

 
21.367,52 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

Juni, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 724 

 
10 dana/- 

98.  Odvoz šljake iz grada 90512000-9 17.940,02 Pregovarački 
postupak bez obajve 

August,  
2021.g. 

Septembar,  
2021.g.  

Budžet 
Grada 

150 dana/ po 
Zaključku Gradskog 
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obavještenja  613 329 Vijeća 
99.  Bakteriološka i hemijska 

analiza vodovoda, javnih 
bunara i česmi i analiza 

hrane 

85111820-4 
90733000-4 
71610000-7 

4.273,50 Konkurentski 
zahtjev 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 915 
 

1 godina/  -- okvirni 
sporazum 

100.  Zatvaranje kolektivnih 
centara na području grada 

Živinice-učešće grada 
(elektro i vodovodna mreža) 

71314100-3 
65100000-4 
45000000-7 

 
190.940,17 

Izuzeće-član 10. stav 
(1)-d) ZJN BiH 

Maj, 2021.g. Novembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada/613 

991-57/ 
 

 
30 dana/ 1 godina/ 

po potrebi 

 UKUPNO  1.266.649, 
24 KM 

     

 

 
Redni 
broj 

 

 
Predmet nabavke 

Šifra 
JRJN* 

Procijenjena 
vrijednost 

(bez PDV-a) 

 
Vrsta postupka 

JN** 

Okvirni 
datun 

pokretanja 
postupka JN 

Okvirni 
datum 

zaključenja 
ugovora 

Izvor 
finansira-

nja/ 
Ekonoms

ki kod 

 
Napomene *** 

(rok/ugovor/okvirn
i sporazum...) 

 
RADOVI 

101.  Adaptacija prostorija u 
zgradi JLS i drugim 

objektima u vlasništvu JLS 

45400000-1 21.367,52  
Konkurentski 

zahtjevi 

Maj, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 711 

30 dana 
(po iskazanim 

potrebama) 
102.  JP Gradska dvorana doo 

Živinice, zamjena podne 
podloge 

45432100-5 
45212225-9 

102.564,10 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

614 411 

30 dana 
 

103.  Sufinansiranje sanacije 
spomen obilježja 

Partizansko groblje Karaula 

45212314-0 
45262600-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

614 311 

20 dana 
 

104.  Zatvaranje kolektivnih 
centara na području grada 

Živinice-učešće grada 
(uklanjanje objekata 
Kolektivnog centra)  

 
45110000-1 

 
102.564,10 

 
Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g.  
Budžet 
Grada 

613 991-57 
 

 
30 dana 

105.  Sufinansiranje akcionih 
planova za stambeno 
zbrinjavanje romske 

populacije  

 
45000000-7 

 
145.892,30 

Otvoreni postupak 
 

Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

614 311 
 

45 dana/ po 
iskazanim potrebama 

i obavezama 

106.  Podrška za investicione 
aktivnosti u MZ-a , M:M - 

45000000-7 
45233140-2 

 
 

 
Otvoreni postupak 

Juni, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada i 
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infrastruktura 45231300-8 
34993000-4 

170.940,17 građani 
821 610 

90 dana 

107.  Sanacija spomen obilježja 45212314-0 
45262600-7 

 
25.641,02 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 727 

 
90 dana 

108.  Sanacija centaralnog 
spomen obilježja Grad 

Živinice 

45212314-0 
45262600-7 

 

 
42.735,04 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 727 

 
60 dana 

109.  Izgradnja temeljne ploče za 
svlačionicu Krivača 

42113110-8 
 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

110.  Izgradnja dimnjaka za 
kotlovnicu JU Gimnazija 

Živinice 

45262600-7 
45262610-0 

 
5.555,55 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
90 dana 

111.  Kapitalni projekti u 
osnovnim i srednjim 

školama 

45000000-7 
45262600-7 
45400000-1 

51.282,05 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Oktobar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

Po zahtjevima 
Osnovnih i Srednjih 

škola  ? 
112.  Mini igralište za male 

sportove, vrtić Dubrave 
Donje 

45236210-5 
43325000-7 

 
10.256,41 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

113.  Rekonstrukcija unutrašnje 
rasvjete u maloj Sali 

sportske dvorane Živinice 

  
45316000-5 
31500000-1 

 

 
4.273,50 

 
Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
10 dana 

114.  Uređenje dječijih igrališta 
ispred Bloka 1, iza Šparkasse 
Bank i u Centralnom parku, 

MZ Centar 

 
45236210-5 
43325000-7 

 

 
 

6.837,60 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

615 311 

 
 

40 dana 

115.  Rekonstrukcija krova 
područne škole MZ Svojat 

 
45261210-9 

 
21.367,52 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

116.  Nabavka natkrivenih stolova 
za izletište Rijeka, MZ Šerići 

 
45261210-9 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

117.  Nastavak izgradnje tribine 
na stadionu NK Mladost 

Suha 

 
45212210-1 

 
8.547,01 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

118.  Nastavak izgradnje tribine 
na stadionu NK Mladost 

45212210-1  
12.820,51 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

 
60 dana 



 13 

G.Živinice 615 311 
119.  Uređenje stadiona NK Priluk 45212210-1  

8.547,01 
Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 

2021.g. 
Budžet 
Grada 

615 311 

 
50 dana 

120.  Nastavak uređenje tribina 
(nabavka stolica) NK Priluk 

45212210-1  
5.982,90 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

121.  Izrada termoizolacije na 
službenim prostorijama NK 

Rijeka Šerići 

45443000-4 
 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

122.  Nastavak uređenja 
prostorija FK Omladinac MZ 

Đurđevik Stari 

45212210-1 
45262600-7 

 
17.094,01 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

123.  Sanacija zgrade MZ Barice 45450000-6 
45262600-7 
45213150-9 

 
17.094,01 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

124.  Uređenje stadiona i 
rekonstrukcija svlačionice 

MZ Tupković 

45212210-1 
45262600-7 

 
17.094,01 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

125.  Izgradnja svlačionice NK 
Slatina Bašigovci 

45212210-1 
45262600-7 

 
17.094,01 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

126.  Izvođenje vanjskih radova 
na područnoj ambulanti 

Bašigovci 

45262600-7 
45233161-5 

 
12.820,51 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
60 dana 

127.  Adaptacija prostora u Domu 
kulture Suha (za potrebe 

KUD-a) 

45400000-1  
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

128.  Uređenje čitaonice na 
stadionu Metalac, MZ 

Oskova 

 
45213150-9 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

129.  Završetak izgradnje 
šadrvana na PD Drenik 

45261210-9  
13.675,21 

 
Otvoreni postupak 

Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
40 dana 

130.  Sanacija lovačke kuće Bišina 
MZ Gračanica 

45400000-1 
 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

131.  Završetak spomen obilježja 
Kupjerusi MZ Gornja Višća 

45212314-0 
45262600-7 

 
4.273,50 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

 
30 dana 
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 615 311 

132.  Saniranje platoa oko spomen 
obilježja MZ Oskova 

45233161-5  
10.256,41 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Augusti, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

615 311 

 
30 dana 

 
133.  Rekonstrukcija, uređenje i 

dogradnja vodovoda u MZ 
Tupković-dionica 

ISamardžije-Glavica 

44161200-8 8.547,01 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Vlada FBiH 
615 311 

 

50 dana  

134.  Projekat unapređenja 
turističke ponude   -  Visit 

Živinice,                                                 
- Čišćenje i uređenje 

postojećih biciklističkih, 
pješačkih i traking staza na 

području Grada 

 
45233162-2 
45233161-5 

 

 
32.478,63 

Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Sredstva 
turističke 
zajednice 
Tuzlanskog 
kantona 

 i Budžet 
Grada 

613 911 

60 dana 

135.  Zimsko održavanje grada sa 
prigradskim naseljima  

45233141-9 
90620000-9 

51.282,05 Pregovarački 
postupak bez objave 

obavještenje 

Septembar, 
2021.g. 

Novembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 324 
 

Po Zaključku 
Gradskog Vijeća (VIK) 

136.  Navavka i ugradnja hlorne 
stanice vodovod Odorevići 

MZ Gornja Višća 

45232430-5 
45252126-7 
45255400-3 

 

3.418,80 Otvoreni postupak Juli,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
grada 

615 311 
 

30 dana 

137.  Održavanje Biciklističke 
staze 

45233162-2 8.547,01 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 724 

30 dana/  
 

138.  Uređenje biciklističke staze  
(postavljanje klupa i zasad 

drveća) 

45233162-2 4.273,50 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 724 

30 dana/  
 

139.  Ljetno održavanje lok. i 
nekateg. puteva 

45233141-9 
45233252-0 
45233222-1 
45233229-0 

170.940,17 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 724 

potpisan okvirni 
sporazum na 3 
godine 2019.g 

(u toku) 
140.  Postavljanje  svijetlećeg 

pješačkog prelaza na  
raskrsnici u Živinicama 
(postavljanje led sijalica 

34922100-7 
45316110-9 
31000000-6 

4.273,50 Konkurentski 
zahtjev 

Juli,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada 

 613 724/ 

20 dana 
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ispod zebre raskrsnica kod 
Binga, raskrsnica skretanje 
prema Ciljugama, pješački 
prelazi kod kružnog toka 

Prva OŠ Živinice) 
141.  Održavanje i dogradnja  

javne rasvjete 
50232100-1 
45316110-9 
31000000-6 

683.760,68 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 724 

potpisan okvirni 
sporazum 2019.g. na 

3 godine (u toku)- 
novi okvirni 

sporazum na četiri 
godine 

142.  Održavanje grada 
(održavanje ulica i drugih 

asfaltnih površina, dvorišta, 
zgrada kolektivnog 

stanovanja) 

45233123-7 
45233252-0 
45233140-2  
45233161-5 
45233262-3 

68.376,07 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juni, 2021.g.  Budžet 
Grada 

613 724 

potpisan okvirni 
sporazum na 3 
godine 2019.g. 

(u toku) 

143.  Rakonstrukcija gradskih 
ulica 

45233120-6 
45233123-7 

51.282,05 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 724 

30 dana/-- 

144.  Horizontalna i vertikalna 
signalizacija 

 

34922100-7 
34992200-9 

25.641,03 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 724 

60 dana/-- 

145.  Zimsko održavanje lokalnih i 
nekategorisanih puteva 

45233141-9 
90620000-9 

 

170.940,17 Otvoreni postupak Oktobar, 
2021.g. 

Novembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada 

613 724 

okvirni sporazum 
2019.g. na 3 godine-3 

Lot-a 
(u toku) 

146.  Održavanje pružnih prelaza 
na području grada Živinice 

45233141-9 8.547,00 Izuzeće, član 10. ZJN Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada     

613 724 

1 godina/ - - 

147.  Nabavka i sadnja sezonskog 
cvijeća i sadnica u gradu 

03451200-8 
03451100-7 
03451300-9 

8.547,00 Konkurentski 
zahtjev 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada     

613 724 

15 dana/ -x2 

148.  Izgradnja parkinga Novi 
grad 

45223300-9 25.641,03 Otvoreni postupak Maj, 2021.g. Juli, 2021.g. Budžet 
Grada     

613 724 

40 dana 

149.  Nabavka mobilijara u gradu 45112711-2 
43325000-7 

8.547,00 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada     

613 724 

30 dana/ -- 

150.  Sanacija izvorišta "Junac" 
Donja Lukavica 

45232151-5 17.094,02 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada 

60 dana 
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 615 311 
151.  Završni radovi na vodovodu 

"ZEHE - KIP" Repuh 
45232151-5 
45232150-8 

8.547,01 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

60 dana 

152.  Izgradnja potpornog zida 
Dubrave Gornje - Parking 
ispod centralne džamije 

45262620-3 7.962,31 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

153.  Izgradnja potpornog zida u 
mjestu Omići MZ Priluk 

45262620-3 6.837,61 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

154.  Izgradnja potpornog zida 
pored kuće Husiž Mirzeta, 

Lukavica D. 

45262620-3 25.641,03 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

155.  Izgradnja potpornog zida u 
MZ Svojat pored kuće Safeta 

Selimovića 

45262620-3 10.256,41 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

156.  Izgradnja potpornog zida 
oko rezervoara vodovoda 

MPR Šerići 

45262620-3 8.547,01 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

157.  Ucjevljenje kanala u dužini 
80 m, Dubrave Donje zaseok 
Lužnjak, pored dionice stare 

pruge, naselje Kalajevci 

45247110-4 
45247112-8 

3.418,80 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

158.  Ucjevljenje kanala Korajci, 
MZ Tupković 

45247110-4 
45247112-8 

2.136,75 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

159.  Izrada kanala sa 
postavljanjem cijevi na putu 

na relaciji Kahva - Potok - 
kuća Fuada Selimovića, MZ 

Svojat 

45247110-4 
45247112-8 

17.094,02 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

160.  Ucjevljenje kanala na potezu 
od kružnog toka prema kući 

Fadila Bošnjakovića, MZ 
Dubrave Gornje 

45247110-4 
45247112-8 

8.547,01 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

161.  Ucjevljenje kanala otpadnih i 
oborinskih voda u naselju 

Lužnjak MZ Dubrave Donje 

45247110-4 
45247112-8 

17.094,02 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

162.  Asfaltiranje platoa isped 45223300-9 6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, Budžet 30 dana 
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zgrade MZ Litve 2021.g. 
 

Grada    
615 311 

163.  Rekonstrukcija poligona u 
naselju Jezero i Novi Grad 

(ograda) 

45223300-9 4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

164.  
Izgradnja poligona MZ Šahići 

45223300-9 17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

165.  Ograđivanje poligona u 
Jablanici sa nabavkom koša, 

MZ Suha 

45223300-9 
34928200-0 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

166.  
Izgradnja poligona Glavice 

MZ Podgajevi 

45223300-9 4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

167.  
Izgradnja platoa isped MZ 

Bašigovci 

45223300-9 6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

168.  
Izgradnja poligona naselje 

Sjever 

45223300-9 17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

169.  
Izgradnja poligona u MZ 

Litve 

45223300-9 29.914,53 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

170.  Uređenje kanala od puta 
Kalajevci do puta R469 

Dubrave Donje 

45247110-4 
45247112-8 

2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

171.  Nasipanje puta od kuće 
Seida Đizića do kuće 

Muhameda Osmanovića, MZ 
Suha 

45252125-0 
 

2.136,75 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

172.  Nasipanje i čišćenje puta 
Veresika MZ Gornja 

Lukavica 

45252125-0 4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

173.  Nasipanje bankina i 
makadamskih puteva MZ 

Priluk 

45252125-0 4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

174.  
Izgradnja trotoara OŠ 

Gračanica - stara džamija- 

45233161-5 17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 
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175.  
Vodovod Kregušnica MZ 

Šerići - pomoć u radu 

45232151-5 
45232150-8 

4.273,50 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

176.  
G.vodovod "Bujakovac - 

Radljeva - Rovine" MZ Priluk 

45232151-5 
45232150-8 

4.273,50 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

177.  Propust za vodu kod kuće 
Asmira Salihovića, D. 

Lukavica 

45247110-4 
45247112-8 

10.256,41 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

178.  Uređenje između bloka II i 
III i iza novih blokova, MZ 

Centar 

45223300-9 
45316110-9 

68.376,07 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

615 311 

40 dana 

179.  Izgradnja kanalizacione 
mreže u naselju Bezdan MZ 

Gračanica pored kuče 
Mandalovića, Salihovića, 

Muhića 

45232410-9 
45262600-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

180.  Kanalizaciona mreža 
Dubrave Donje dio od 

regionalne ceste Živinice - 
Međaši od kuće Hazima 
Kalajevca do mekteba 

Njivica 

615 311/ 
45232410-9 
45262600-7 

42.735,04 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Budžet 
Grada    

615 311 

30 dana 

181.  Sanacija korita na ušću 
rijeke Oskove i Spreče u 

naselju Strašanj do 
prečistača otpadnih voda u 

Živinicama -                                                                                                                                       
Namjenska sredstva MPUZO 

TK 179.990 KM, Budžet 
15.000 KM 

45246200-5 166.658,12 Otvoreni postupak Juni,  2021.g. August, 
 2021.g. 

Viši nivoi + 
Budžet 
Grada 

 615 311 

60 dana 

182.  Rasvjeta u MZ Suha - 6 
rasvjetnih stubova sa 

sijalicama - komplet, naselja 
Suljići. Muharemovići, Đizići, 

Osmanovići 

45316110-9 
31000000-6 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

183.  Rasvjeta u MZ Suha - 12 
sijalicama sa kablom, naselja 
Centar, Suljići, Mukanovići i 

Đuloviži 

45316110-9 
31000000-6 

3.418,80 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 
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184.  Rekonstrukcija rasvjete 

Dubrave Gornje, dionica 
Kitići - Dom - Torovac 

45316110-9 
31000000-6 

10.598,29 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

185.  Ugradnja sijalica na stubove 
ulične rasvjete Dubrave 
Donje, zaseok Lužnjak, 7 

kom 

821 611/ 
45316110-9 
31000000-6 

1.880,34 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

186.  Izgradnja ulične rasvjete u 
dužini 450 m od kuće Emira 

Šišića do kuće Saudina 
Mešića, MZ Šišići 

45316110-9 
31000000-6 

6.410,26 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

187.  Izgradnja ulične rasvjete 
Dubrave Gornje, javni put 

Bulići 

45316110-9 
31000000-6 

3.846,15 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

188.  Nastavak izgradnje ulične 
rasvjete Samardžije - 

Kamberi, MZ Tupković 

45316110-9 
31000000-6 

2.136,75 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

189.  Nastavak izgradnje ulične 
rasvjete Palučak - Rakite, MZ 

Tupković 

45316110-9 
31000000-6 

1.709,40 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

190.  Nastavak izgradnje ulične 
rasvjete prema OŠ Priluk, 3 

stuba komplet 

45316110-9 
31000000-6 

2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

191.  Ulična rasvjeta od motela 
Džet Star do zgrade MH 4 

Kod BKC-a, 4 stuba komplet, 
MZ Centar 

45316110-9 
31000000-6 

3.418,80 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

192.  
Ulična rasvjeta Seliste - 

Šeriši, 3 stuba 

45316110-9 
31000000-6 

2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

193.  Izgradnja rasvjete Bučik 
Bare 3 stuba sa sijalicama + 

7 sijalica sa kablovima 

45316110-9 
31000000-6 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

194.  Izgradnja rasvjete u MZ 
Gornje Živinice prema kući 

Raifa Čamdžića 

45316110-9 
31000000-6 

4.273,5 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

195.  Ulična rasvjeta MZ Suha 
prijeki put 

45316110-9 
31000000-6 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

Budžet 
Grada    

30/60 dana 
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 821 611 
196.  Ulična rasvjeta - dogradnja 

10 lampi i kabal Beširovići, 
MZ Gornja Višća 

45316110-9 
31000000-6 

1.709,40 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

197.  
Ulična rasvjeta Delići, MZ 

Bašigovci 

45316110-9 
31000000-6 

5.982,91 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

198.  Ulična rasvjeta MZ Oskova 
od kuće Ramić Halila do 

džamije 

45316110-9 
31000000-6 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

199.  
Ulična rasvjeta Spahići - 

Lučići, 6 lampi i kabal 

45316110-9 
31000000-6 

1.709,40 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

200.  Ulična rasvjeta od Binga do 
raskrsnice za Ljubače, MZ 

Suha 

45316110-9 
31000000-6 

3.418,80 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

201.  Izgradnja ulične rasvjete u 
Gornjim Živinicama od 

Rimokatoličkog grolja do 
kuće Rame Aličića u dižini 

od 420 m 

45316110-9 
31000000-6 

7.863,25 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

202.  Izgradnja ulične rasvjete u 
podružnici Kršići od Šarić 

potoka do Šibova 

45316110-9 
31000000-6 

24.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

203.  Izgradnja ulične rasvjete u 
Svojatu od kuće Eseda 

Selimovića do kuće 
Hajrudina Omerovića 

45316110-9 
31000000-6 

7.692,31 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

204.  Nastavak izgradnje ulične 
rasvjete MZ G.Živinice Lonići 

- Jablanica 

45316110-9 
31000000-6 

3.418,80 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

205.  Izgradnja ulične rasvjete 
Brezik - Jablanica MZ 

G.Živinice 

45316110-9 
31000000-6 

6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

206.  Dogradnja ulične rasvjete u 
naselju Krževići prema kući 
Mehe Musića, MZ Dubrave 

Gornje 

45316110-9 
31000000-6 

1.282,05 Otvoreni postupak Juli/  
2021 

August/ 
2021. 

 

Budžet 
Grada/ 821 

611/ 

30/60 dana 

207.  Nabavka sijalica i kablova za 45316110-9 2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, Budžet 30/60 dana 
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uličnu rasvjetu kod kuće 
Jasmina Ahmetovića 

31000000-6 2021.g. 
 

Grada    
821 611 

208.  Izgradnja rasvjete u 
Džebrima iznad džamije od 

trafoa do vikend naselja 

45316110-9 
31000000-6 

1.709,40 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

209.  Izgradnja rasvjete u PZ 
Ciljuge 2 od parcele 

Diski,doo kraj parcele 
Hasanagić Dženana do 

parcele Begić Ibre, Jusufa i 
Redže 

45316110-9 
31000000-6 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

 

30/60 dana 

210.  
Ulična rasvjeta Krivački 

most prema Svojatu 

45316110-9 
31000000-6 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

211.  Nastavak izgradnje rasvjete 
naselje Pavičići MZ 

G.Živinice 

45316110-9 
31000000-6 

2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. August, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 611 

30/60 dana 

212.  
Izgradnja Ulice 1.maja krak 

E, Novi grad  

45316110-9 
31000000-6 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

213.  Asfaltiranje izlaza na M18 
kod novih blokova 

45233330-1 
45233123-7 

42.735,04 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

214.  Nastavak izgradnje 
Gradskog bulevara 

45233262-3 
45223300-9 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

215.  Rekonstrukcija i sanacija 
lokalnog puta Gračanica - 

Bašigovci 

45233330-1 
45233123-7 

153.846,15 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

216.  Rekonstrukcija i sanacija 
lokalnog puta Podgajevi - 

Džebari 

45233330-1 
45233123-7 

85.470,09 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

217.  Rekonstrukcija i sanacija 
puta Ciljuge 455a - 

benz.pumpa Polo D.Dubrave 

45233330-1 
45233123-7 

42.735,04 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

218.  Asfaltiranje puta Lone - 
Mezarje Donja Lukavica 

45233330-1 
45233123-7 

18.803,42 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 
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219.  Asfaltiranje puta MZ 
Gračanica od Šljivić 

Ibrahima prema Zahirović 
Izudinu 

45316110-9 
31000000-6 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

220.  Rekonstrukcija asfaltnog 
puta u dužini od 30 m 

naselje Jablanica Đelilovići, 
MZ Suha 

45233330-1 
45233123-7 

2.564,10 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

221.  Asfaltiranje pristupnih 
puteva za mostove u naselju 

Đizići, Avdići, Suljići i 
Muharemovići (oko 150 m²) 

MZ Suha 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

222.  Nastavak izgradnje asfaltnog 
puta u dužini od 100 m kod 
naselja Brćaninovići prema 

Bajrićima, MZ Suha 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

223.  Sanacija asfaltnog puta 
Dubrave Gornje zaseok 

Mumići 

45233330-1 
45233123-7 

16.239,32 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

224.  Izgradnja asfaltnog puta 
Dubrave Gornje zaseok 

Žunovići prema Karićima 

45233330-1 
45233123-7 

6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

225.  Asfaltiranje puta Trojan - 
Stadion FK Napredak MZ 

Tupković 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

226.  Asfaltiranje dionice puta 
Fejzići - kuća Mehe Vokića, 

MZ Tupković 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

227.  Rekonstrukcija i asfaltiranje 
dionice puta Poljići 150m, 

MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

228.  Asfaltiranje puta Halilčevići 
150m, MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

229.  Asfaltiranje puta od 
čitaonice u Kamberovićima 

do kuće Ekrema Hasića 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

230.  Nastavak izgradnje trotora 
(pješačka staza) od Limana 

45233330-1 
45233123-7 

21.367,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada    

15 dana/ -- 
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prema Krivači, MZ Gračanica  821 612 
231.  Izgradnja trotoara i 

kanalizacije od Feriza 
Ferizovića prema kući Suada 
Mahmutovića u dužini 250-

300 m, MZ Gračanica 

45233161-5 24.786,32 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

232.  Rekonstrukcija mosta u 
Donjoj Višći (postavljanje 

zaštitne ograde) 

45221110-6 
45221111-3 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

233.  Asfaltiranje puta u naselju 
Bare Rudar - Stara pruga, 

pored kuće Safeta i Sameda 
Humića 

45233330-1 
45233123-7 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

234.  Asfaltiranje ulice u MZ Litve 
od kuće Zijada Čorbića 

prema kući Asmira 
Handalića 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

235.  Nastavak asfaltiranja puta 
Ciljuge 2 

45233330-1 
45233123-7 

64.102,56 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

236.  Asfaltiranje puta Stubo - 
Krbuljići, MZ Donja Lukavica 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

237.  Asfaltiranje puta Butkovići 
MZ Bašigovci 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

238.  Asfaltiranje puta Rosulje - 
Bojagići, MZ Bašigovci 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

239.  Asfaltiranje ulice u Novom 
gradu iza BM-a do puta za 

gradsko groblje 

45233330-1 
45233123-7 

10.256,41 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

240.  Asfaltiranje prostora ispred i 
oko MZ Đurđevik Stari sa 
uređenjem parkinga isa 

nabavkom dva jarbola za 
postavljanje zastava 

45233262-3 
45233222-1 

11.111.11 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 
 

15 dana/ -- 

241.  Asfaltiranje puta S.Gračanica 
(hlorna stanica izvorište) 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

Budžet 
Grada    

15 dana/ -- 



 24 

 821 612 
242.  Put iza  stadiona Barice od 

Mušića prema Subašićima  
45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

243.  Nastavak asfaltiranja puta 
prema rezervoaru vode MZ 

Šerići 70 m 

45233330-1 
45233123-7 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

244.  Nastavak izgradnje puta 
prema mezarju Rakovik, MZ 

Višća Donja 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

245.  Nastavak izgradnje puta od 
raskršća prema kući Klapić 

Razema, MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

246.  Rekonstrukcija puta 
Brčanine - Šišići, ucjevljenje 

100 m i proširenje asfalta 
1,5 m 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

247.  Proširenje i nasipanje puta 
Žabljak - Krčavine MZ 

Bašigovci 

45233330-1 
45233123-7 

6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

248.  Asfaltiranje puta u Krivači 
Krivački most - kuća 

Kolčaković Sulje 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

249.  Asfaltiranje puta u Krivači 
od kuće Sreto Janjić pored 

njive Vlačić Miladina 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

250.  Asfaltiranje puta od kuće 
Lačić Miljana prema kući 

Vukajlović Zlatana 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

251.  Asfaltiranje puta Butkovića 
potok - kuća Osmana 

Butkovića 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

252.  Asfaltiranje puta Podoljani 
do kuće Jasmina Dropića  

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

253.  Asfaltiranje puta Livada  45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

254.  Asfaltiranje puta Rakovik - 45233330-1 17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, Budžet 15 dana/ -- 
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Mezarje, MZ Donja Višća 45233123-7 2021.g. 
 

Grada    
821 612 

255.  Asfaltiranje dionice puta u 
MZ Litve u naseljenom 
mjestu Golubinjak kod 

pružnog prelaza dužina 100 
m, do kuće Naila Talovića 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

256.  Proširenje asfaltiranog dijela 
puta na krivini kod kuće 
Jasmina Šabanovića do 

rijeke Gostelje, MZ Litve 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

257.  Proširenje asfaltiranog dijela 
puta na raskrsnici prema 
mostu "TIKA", MZ Litve 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

258.  Asfaltiranje puta od firme 
Holex do kuća Šećerovića, 

Lug, MZ Kovači 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

259.  Asfaltiranje puta Brezik - 
Jablanica - Gornje Živinice, 

MZ G.Živinice 

45233330-1 
45233123-7 

10.256,41 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

260.  Asfaltiranje dionice puta od 
kuće Bajre Kozarevića do 

spomen obiljećja MZ Oskova 

45233330-1 
45233123-7 

11.111,11 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

261.  Asfaltiranje puta u naselju 
Derviši prema kući Šabana 

Okića, MZ Dubrave G. 

45233330-1 
45233123-7 

7.692,31 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

262.  Asfaltiranje parkinga ispred 
zgrade MZ Dubrave Gornje 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

263.  Asfaltiranje puta u naselju 
Rakovci - Bajrići iza 

imamskog stana, Dubrave G. 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

264.  Asfaltiranje puta i 
postavljanje rasvjete u ulici 

Magistralni put do broja 116, 
Mz Centar 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

265.  Asfaltiranje puta Gračići MZ 
Šeriči 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 
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266.  Asfaltiranje puta prema kući 
Imamović Refika, MZ 

Podgajevi 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

267.  Asfaltiranje puta prema kući 
Hameda Forčakovića, MZ 

Podgajevi 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

268.  Asfaltiranje puta prema kući 
Zijada Šarića, MZ Podgajevi 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

269.  Rekonstrukcija puta za 
Salkiće, MZ Đurđevik Stari 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

270.  Asfaltiranje puta u Musićima 
prema kući Zikrije Musića, 

MZ Đuđevik Stari 

45233330-1 
45233123-7 

6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

271.  Asfaltiranje puta prema 
Savinom brdu (nastavak od 

M18)  

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

272.  Nastavak asfaltiranja puta 
kroz naseljeno mjesto 

Vrnajevići - Stara pruga 
prema Jelaškom mostu, MZ 

Đurđevik Dom 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

273.  Nastavak asfaltiranja puta 
kroz naseljeno mjesto 

Vrnajevići - Stara pruga od 
Jelaškom mostu prema 

Donjim Vrnajevićima, MZ 
Đurđevik Dom 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

274.  Nastavak asfaltiranja puta 
kroz naseljeno mjesto 
Vrnajevići Gornji, MZ 

Đurđevik Dom 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

275.  Nastavak asfaltiranja 
sabirne saobraćajnice od OŠ 

Đurđevik prema mjesnoj 
džamiji MZ Đurđevik Dom 

45233330-1 
45233123-7 

25.641,03 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

276.  Nastavak asfaltiranja puta 
od Djedina prema 

Vrnajevićima 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 
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277.  Nastavak asfaltiranja puta 
Kruške - Grabik 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

278.  Asfaltiranje puta Hasići - MZ 
Šerići 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

279.  Asfaltiranje puta Bare MZ 
Suha 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

280.  Asfaltiranje puta u Priluku, 
mahala Straševići 

45233330-1 
45233123-7 

21.367,52 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

281.  Asfaltiranje puta Dahići, kod 
Dine MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

5.982,91 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

282.  Asfaltiranje puta Halilčevići, 
Tišleri,, MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

283.  Asfaltiranje puta Omići, 
Vodenički, MZ Priluk 

45233330-1 
45233123-7 

2.991,45 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

284.  Proširenje puta sa 
asfaltiranjem i ucjevljenjem 

Delića Brdo MZ Suha 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

285.  Asfaltiranje puta za Đuveliku 
MZ Gornja Višća 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

286.  Asfaltiranje puta PK Višća - 
Požar 

45233330-1 
45233123-7 

18.803,42 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

287.  Asfaltiranje puta Glavinići - 
Sadnice - Groblje MZ Rudar 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

288.  Asfaltiranje puta prema kući 
Fehrić Halida, MZ Kovači 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

289.  Asfaltiranje puta prema 
mektebu Čenda  

45233330-1 
45233123-7 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 
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290.  Asfaltiranje puta S.Mulabdići 
prema Bajrićima MZ Gornja 

Višća 

45233330-1 
45233123-7 

6.837,61 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

291.  Rekonstrukcija i asfaltiranje 
puta Brodić - Here Mz 

Gornja Lukavica 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

292.  Rekonstrukcija i proširenje 
mosta u naselju Radijevac - 

Kadrići 

45221110-6 
45221111-3 

21.367,52 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

25 dana/ -- 

293.  Završetak radova na 
parkingu ispred zgrade Blok 

1., dogradnja jednog 
rasvjetnog stuba MZ Centar 

45233262-3 
45233222-1 

5.982,91 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

294.  Izgradnja parkinga sa južne 
strane Bloka 5. kod 

autosalona Sanpro, MZ 
Centar 

45233262-3 
45233222-1 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

295.  Asfaltiranje puta Lastavice - 
Šibovi, Donja Lukavica  

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

296.  Asfaltiranje dionice puta od 
riječnog prelaza Lukavac - 
Živinice do kuća Redžića 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

297.  Asfaltiranje puta od kuće 
Samira Krbuljića do kuće 
Ibre Nurkića, MZ Donja 

Lukavica 250 m  

45233330-1 
45233123-7 

21.367,52 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

298.  Završetak puta Jablanica 
Barice (Čamdžića put) sa 

prilazom na most 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

299.  Asfaltiranje puta u Priluku 
prema Tekiji 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

300.  Asfaltiranje puta Donja 
Lukavica - Bašigovci (Široko 

- Oraščići) 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

301.  Asfaltiranje Magistaralnog 
puta od Hale Nurkića u 

dužini 150 m 

45233330-1 
45233123-7 

12.820,51 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 
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302.  Asfaltiranje Druge ulice kod 
broja 53. 

45233330-1 
45233123-7 

17.094,02 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

303.  Rekonstrukcija i uređenje 
raskrsnice i puta sa 

regionalnog puta R455A 
prema Staroj prugi Ciljuge 

45233330-1 
45233123-7 

4.273,50 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

304.  Asfaltiranje puta MZ 
Tupković zaseok Puhara 

45233330-1 
45233123-7 

8.547,01 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

305.  Asfaltiranje puta kraj 
regionalnog puta R455A - 

Sakići 

45233330-1 
45233123-7 

5.128,21 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

306.  Most Krivača - Zelenika 45221110-6 
45221111-3  

11.965,81 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

15 dana/ -- 

307.  Rekonstrukcija gradske ulice 
od raskrsnice II ulica -

Rudarska do raskrsnice ulica 
Alije Izetbegović - ulica 

Oslobođenja, dužina 790 m, 
širina 6 m 

45233330-1 
45233123-7 

147.364,96 Otvoreni postupak Juli, 2021.g. Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada    

821 612 

60 dana/ -- 

308.  Izgradnja komemoracionog 
centra 

45000000-7 
45262600-7 

34.188,03 Otvoreni postupak August,  
2021.g. 

Septembar, 
2021.g. 

 

Budžet 
Grada 

 821 614 

60 dana 

309.  Rekonstrukc. i dogradnja 
vodovodnog sistema Živinice 

45232151-5 
45232150-8 

17.094,02 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 618 

30 dana 

310.  Vodosnabdjevanje Đurđevik-
Stari Đurđevik-Kovači 

45232151-5 
45232150-8 

85.470,09 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 618 

30 dana 

311.  Poslovna zona Maline -
Vodovodna i kanalizaciona 

mreža 

45232151-5 
45232410-9 
45262600-7 

25.641,03 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 618 

30 dana 

312.  Nastavak izgradnje 
vodovodne mreže naselje 

Sjever - Bosanska B 

45232151-5 
45232150-8 

10.256,41 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 618 

30 dana 

313.  Izgradnja voda 
kanalizacione mreže MZ 

Rudar, ul.Sadnice 

45232410-9 5.128,21 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 618 

30 dana 
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314.  Toplifikacija grada 09323000-9 8.547,01 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 619 

30 dana 

315.  Izgradnja dnevne pijace u 
Živinicama II faza 

45213140-6 42.735,04 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 619 

60 dana 

316.  Izgradnja sedmične pijace 
Ciljuge I faza 

45213140-6 42.735,04 Otvoreni postupak Juni, 2021.g. August,  
2021.g.  

Budžet 
Grada    

821 619 

60 dana 

317.  Uklanjanje divljih deponija 
smeća po nalogu nadležne 

inspekcije i izvršenje 
rješenja inspekcije 

90511100-3 
90512000-9 

12.820,51 Konkurentski 
zahtjev 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

613 324 

1 godina/  -- 
Okvirni sporazum-po 

potrebi 

318.  Izdaci za pružene usluge 
uklanjanja bespravno 
izgrađenih objekata 

90512000-9 8.547,01 Konkurentski 
zahtjev 

Maj, 2021.g. Juni, 2021.g. Budžet 
Grada 

 613 991 

1 godina/  -- 
Okvirni sporazum-po 

potrebi 
 UKUPNO  4.694.555, 

17 KM 
     

 Zaključno sa rednim brojem 318. 
U skaldu sa člana 17.  stav (2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14) Plan nabavki Grada Živinice za 2021. godinu, će 

biti objavljen na internetskoj stranici Grada Živinice. 
 

Usaglašeno sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH 
Odsjek za javne nabavke 
_______________________________________   s.r. 
Fahrudin Kuljaninović, dipl. ing. el.                                                                                                                                   Gradonačelnik 

s.r.      
  doc.  dr. sc. Samir Kamenjaković 

 
* - JRJN – Jedinstveni riječnik javnih nabavki  - ista je podložna dodatnoj korekciji prilikom izrade konkretne tenderske dokumentacije za određeni projekat/program 
(od strane Odsjeka za javne nabavke), 
** - u skladu sa ZJNBiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) ( „direktni sporazum“, „konkurentski zahtjev“, „otvoreni postupak“, „pregovarački postupak – bez objave“ i 
dr.), 
*** - specifičnosti predmeta javne nabavke: vrijeme trajanja (realizacije) ugovora / da li se planira zaključiti okvirni sporazum ( max. do 4 godine) ili je već zaključen/ 
podjela na segmnete (projekte/programe/lot-ove) u skaldu sa važećom regulativom, 


